대시보드

기준 10-19 20:46 (한국 시간)

진행 과제	⚠ 지연	7일 내 목표	올해 완료	지연 위험
6	2	2	2	위험 3 · 정체 0
보류 1	목표일 초과	과제 기준	2026 년	예상 초과·밀린 작업 / 14일 변경 없음

지연 과제 2

동남아 C제품 2라인 AMR 확대 ⚠ 지연 D+6
동남아 · 제작 단계 · 이자동
제어기 보드 입고 완료, 조립 재개 — 박설비

유럽 C제품 창고 입출고 개선 ⚠ 지연 D+3
유럽 · 검토 단계 · 김물류

지연 위험 3 지연 징후 과제

본사 A제품 3라인 AGV 도입 예상 +16일
'검수' 예상 종료가 목표일보다 16일 늦음 · 다른 과제 단계 연결 위반…
내가 남긴 메모 — 평영

본사 2공장 물류 동선 Simulation 예상 +3일
'모델링' 예상 종료가 목표일보다 3일 늦음

미주 B제품 용기 표준화 위험
다른 과제 단계 연결 위반 1건

다가오는 일정 14 일 이내

미주 B제품 용기 표준화 D-3
발주 · 10-22

본사 2공장 물류 동선 Simulation D-7
모델링 · 10-26


동남아 C제품 2라인 AMR 확대 D-10
검수 · 10-29

유럽 C제품 창고 입출고 개선 D-10
보고 · 10-29


본사 A제품 3라인 AGV 도입 D-12
검수 · 10-31

미주 A제품 AGV 도입 검토 D-14
검토 · 11-02 · 새 활동 1

진행 과제 일정 6


과제
2026.06
2026.07
2026.08
2026.09
2026.10
2026.11
2026.12
2027.01
오늘
동남아 C제품 2라인 AMR 확대
동남아 · 제작
D+6
검토
품의
발주
제작
검수
입고
설치
안정화
유럽 C제품 창고 입출고 개선
유럽 · 검토
D+3
검토
적용
본사 A제품 3라인 AGV 도입
한국 · 검수
+16
검토
품의
발주
제작
검수
현장 설치
안정화
본사 2공장 물류 동선 Simulation
한국 · 모델링
+3
데이터 수
모델링
미주 A제품 AGV 도입 검토
미주 · 검토
0%
검토
미주 B제품 용기 표준화
미주 · 발주
위험
검토
품의
발주
제작
입고
적용
목표
실행(완료)
실행(진행 중)
목표 초과 완료
지연

유형별 현황



진행·보류 과제와 올해 끝난 과제만 셉니다

법인별 현황

